Plan for uke: 38

Aktivitet:	Deltakere: Linda og Petter (L og P)

	Mandag								Tirsdag								Onsdag								Torsdag				Fredag							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Risikovurdering																																				
Materialliste																																				
Plan for arbeid																																				
Anleggsdokumentasjon																																				
Installasjon:																																				
Sette opp bokser/rør																																				
Trekke og koble																																				
Idriftsetting/sluttkontroll																																				
Målinger																																				
Teori 1-5																																				
Teori 6-10																																				
Prøve/test																																				